

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3**  
**к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения**  
**муниципального образования Ясногорский район Тульской области**

Тульская область, г. Ясногорск

« 05 » 07 2022 г.


Администрация муниципального образования Ясногорский район Тульской области, в лице главы администрации муниципального образования Ясногорский район Мухина Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Комэнергосервис» (ООО «Комэнергосервис»), в лице генерального директора Журавкова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ясногорский район Тульской области от 21 октября 2016г. о нижеследующем:

1. Внести изменения в приложение № 7 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ясногорский район Тульской области от 21 октября 2016г. и изложить его в редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

**От Концедента:**

**Глава Администрации МО  
Ясногорский район**

  
\_\_\_\_\_  
**В.В. Мухин**  
М.П.



**От Концессионера:**

**Директор ООО «Комэнергосервис»**

  
\_\_\_\_\_  
**С.А. Журавков**  
М.П.



Приложение  
к дополнительному соглашению № 3  
от 05.07. 2022г.

Приложение №7  
к Концессионному соглашению  
от 21 октября 2016г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения**

**Предельный размер расходов**  
**на мероприятия по реконструкции (модернизации) Объекта Концессионного соглашения,**  
**осуществляемых Концессионером в течение всего срока действия Концессионного соглашения, в**  
**прогнозных ценах на дату подписания Концессионного соглашения**

Год	Объем расходов по годам реализации мероприятий ,тыс. руб.,в т. ч. НДС	
	Тариф №1 (Котельные с. Богословское, п. Ревакино, д. Тайдаково)	Тариф №2 (Сельские котельные: с. Архангельское, с. Денисово, с. Иваново (школа), с. Иваново (больница), п. Санталовский)
2016	0.00	0.00
2017	7841,92	0.00
2018	12830,12	5571,47
2019	5582,12	11793,44
2020	15983,76	0.00
2021	27047,44	0.00
2022	0.00	16154,74
2023	8384,81	4154,56
2024	15028,51	0.00
2025	12807,57	0.00
2026	11163,30	0.00
2027	28173,83	0.00
2028	12174,78	0.00
2029	6476,73	0.00
2030	17693,18	0.00
2031	0.00	0.00
2032	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>181188,07</b>	<b>37674,21</b>
<b>Всего</b>		<b>218866</b>









2	1	Модернизация сетей отопления в п. Ревакино в связи с истечением эксплуатационного ресурса (Ду 80 мм)	п.м.	22.5	22.5	2020	2020	422.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	
2	2	Модернизация сетей отопления в п. Ревакино в связи с истечением эксплуатационного ресурса (Ду 100 мм)	п.м.	22.5	22.5	2020	2020	412.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
2	3	Модернизация сетей отопления в п. Ревакино в связи с истечением эксплуатационного ресурса (Ду 250 мм)	п.м.	111	111	2020	2020	4060.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
2	4	Модернизация сетей отопления в п. Ревакино в связи с истечением эксплуатационного ресурса (Ду 150 мм)	п.м.	112	112	2020	2020	3997.278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
2	5	Модернизация сетей отопления в п. Ревакино в связи с истечением эксплуатационного ресурса (Ду 250,150,80 мм)	п.м.	125	125	2021	2021	2738.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
2	6	Модернизация сетей отопления в п. Ревакино в связи с истечением эксплуатационного ресурса (Ду 200,159 мм)	п.м.	195	195	2021	2021	5077.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
2	7	Модернизация сетей отопления в п. Ревакино в связи с истечением эксплуатационного ресурса	п.м.	75	75	2021	2021	1720.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0































1	Установка оборудования ХВО	Котельная с. Ивановское (школа)	объект	комплект	0	1	2023	2023	55,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,7	0	0	0	0	0	0	0			
1	Установка оборудования ХВО	Котельная с. Ивановское (больница)	объект	комплект	0	1	2022	2022	45,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,363	0	0	0	0	0	0	0			
1	Установка оборудования ХВО	Котельная пос. Сапталовский	установка	комплект	0	1	2023	2023	55,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,7	0	0	0	0	0	0	0			
Всего по группе 4									5845,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,263	153,066	0	0	0	0	0	0	0		
<p>Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения – не предусмотрено</p> <p>5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей – не предусмотрено</p> <p>5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей – не предусмотрено</p>																															
Всего по группе 5																															
Итого по программе									3767,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1615,474	415,456	0	0	0	0	0	0	0

**От Концедента**

Глава Администрации МО Ясногорский район

В.В.Мухин



**От Концессионера**

Генеральный директор ООО «Комэнергосервис»

С.А. Журавков

